

План работы по введению ФГОС ООО в 5-6-х классах

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-правовая деятельность			
1.1	Информационные совещания с учителями, работающими в 5-6 классах по введению ФГОС	Август 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А.
1.2	Внесение изменений в локальные акты, обеспечивающие введения ФГОС ООО	Сентябрь 2015 по необходимости	Директор школы Зам. директора
2. Подготовка педагогических и управленческих кадров к внедрению стандартов нового поколения			
2.1	Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС ООО в 6 классе	В течение года	Руководители МО, Неспанова В.П., Смирнова Е.А.
2.2	Семинар «Создание рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО»	Август 2015	Смирнова Е.А.
2.3	Диагностика педагогов 5-6 классов по критериям готовности и затруднений к введению ФГОС ООО	Сентябрь	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Суринова Н.В. - психолог
2.4	Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., руководители МО
2.5	Формирование заявки на курсовую подготовку учителей предметников, работающих по ФГОС	В течение года	Неспанова В.П.
3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС			
3.1	Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС	Сентябрь	Багурина С.А.
4. Создание методического обеспечения введения ФГОС			
4.1	Организация консультационной помощи вопросам введения ФГОС	сентябрь 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А.
4.2	Участие в городских и областных семинарах-совещаниях по сопровождению ФГОС	В течение года	Зам. директора, учителя-предметники
4.3	Разработка и согласование с учредителем годового календарного учебного графика	август 2015	Багурина С.А.
4.4	Обеспечение школы учебной и учебно-методической литературой под ФГОС ООО	июнь – август 2015	Смирнова Л.В. библиотекарь
4.5	Разработка учебных программ школы по учебным предметам, программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана	Июнь – август 2015	Учителя, работающие в 5 -6 классах
4.6	Разработка (на основе примерных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности школы	август 2015	Южакова Н.Н., руководители объединений
4.7	Корректировка образовательной программы школы	Июнь – август 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н.
4.8	Создание комплексных проверочных работ,	Сентябрь,	Неспанова В.П.,

	направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся 5-6 классов	Март 2015	Смирнова Е.А., учителя -предметники
5. Создание информационного обеспечения ФГОС			
5.1	Организация отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	сентябрь 2015 – май 2016	Неспанова В.П.,
	Создание системы электронного информирования через сайт школы	В течение года	Смирнова Е.А., Власюк А.Е.
5.2	Информирование родителей через родительские собрания об особенностях обучения школьников по ФГОС 2 поколения	сентябрь 2015, апрель 2016	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н.
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
6.1	Обеспечение образовательного процесса в 5-6-х классах мультимедиа оборудованием	В течение года	
6.2	Создание необходимых условий для организации общественного питания и работы медицинских учреждений, контроль за данной деятельностью	сентябрь 2014	
7. Совещания при завуче			
7.1	Организация дистанционного обучения – итоги и перспективы.	Октябрь 2015	Смирнова Е.А.
7.2	Итоги классно – обобщающего контроля по проблеме «Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 5 классов в период адаптации к условиям обучения на второй ступени школы». Реализация ФГОС ООО в 5-6 классах.	Ноябрь, 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н., Суринова Н.В. - психолог
7.3	Инновационные технологии, направленные на реализацию ФГОС	Декабрь, 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А.
7.4	«Организация дистанционных консультаций на основе личного сайта учителя»	Январь 2016	Смирнова Е.А.
7.5	Организация проектной и исследовательской деятельности школьников на уроке и во внеурочной деятельности	Февраль 2016	Смирнова Е.А.
7.6	«Итоги реализации ФГОС за 2015-2016 учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год»	Апрель 2016	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н., Суринова Н.В. - психолог
9. Методическая работа			
9.1	Методический семинар «Обеспечение качественного образовательного процесса на этапе реализации ФГОС ООО в 5-6-классах»	Ноябрь 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н.
9.2	Методсовет «Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения нового качества образования в ходе реализации ФГОС НОО и ООО»	Декабрь 2015	Неспанова В.П., Смирнова Е.А.
9.3	Методсовет «Система внеурочной деятельности в школе»	Январь 2016	Неспанова В.П., Смирнова Е.А., Южакова Н.Н.
9.4	Методический семинар «Способы и процедуры оценки уровня достижений	Март 2016	Неспанова В.П., Смирнова Е.А.,

	ключевых компетенций в учебном процессе»		Южакова Н.Н.
--	--	--	--------------